

PK-16.P1.E130.18MA

1. Irismena

Ondorengo orrietan P1 proiektuko jarraipen txostena adieraziko dut, eredu normalizatua jarraituz. Hasierako denbora plangintza, desbiderapenak eta horien arrazoiak agertuko direlarik.

1.1 Proiektuan lortu diren helburuen deskribapena

Lehenengo P1 proiektu honetan lortutako helburuak edo produktua lan plangintza pertsonalizatua izan da, nire kasuan, PK irakasgaiari eta GAP-ri aurre emateko. Lan plangintza hori pdf eramangarri bat da, eta bertan, asteko ordutegia eta data esanguratsuak kontutan hartu ditut. Honela arriskuak, alden neurrian, aurre hartzeko eta ekiditeko aukera emango dit.

1.2 Irismenarekin erlazionaturik gertatu diren arazo eta/edo aldaketen deskribapena

Hasierako nire plangintza ondorengoa zen:

• P1 proiektuaren ulermena: 2016ko urtarrilaren 26

P1 proiektuaren inguruko galderak: 2016ko urtarrilaren 27

• Ordutegi bilaketa: 2016ko urtarrilaren 26

Ordutegi antolaketa: 2016ko urtarrilaren 26

Garapena: 2016ko otsailaren 2Kudeaketa: 2016ko otsailaren 2

Hasieran finkatutako data hauetan pare bat aldaketa egon dira:

Ordutegi antolaketa urtarrilaren 26rako zirriborroan egina nuenez otsailaren 3ra arte ez dut izan aukerarik garbira pasatzeko eta berdina gertatu zait garapenarekin, hau ere otsailaren 3an egin baitut, eta egun honetan eskegi dut online. Kudeaketa beraz, aurrekoak egin ondoren egin dudanez, otsailaren 4an egin behar izan dut.

1.3 Sortutako emangarriak

1.3.1 Proiektuarekin erlazionatutakoak

• E110: 2016ko otsailaren 4ko 19:00tatik otsailaren 12ko 20:00ra arte atzigarri

Jada online dago esteka honetan:

https://github.com/mazkue004/ProiektuenKudeaketa/blob/master/PK-16.P1/PK-16.P1.E110.18MA.pdf

1.3.2 P1 Proiektuaren Plangintza eta Kudeaketarekin erlazionatutakoak

1.4 WBS/LDEaren kudeaketa

- 2. Emangarrien atazak egin diren epeak eta desbiderapenak
- 3. Ataza bakoitzari eman zaion denbora eta desbiderapenak

