

PK-16.P1.E120.18MA

1. Irismena

Ondorengo P1 proiektuan, banakako lan-plangintza integratu bat sortuko dut, bigarren lau hileroko irakasgai multzo bati aurre egiteko.

1.1 Proiektuaren helburu zehatzen deskribapena

Nire kasuan aurrera eraman beharreko irakasgaia bakarra da, hau da Proiektuen Kudeaketa (PK) irakasgaia bera. Baina gainera, Gradu Amaierako Proiektua ere lau hileko honetan gainditu behar dudana izango da.

Proiektuen Kudeaketa irakasgaiko dedikazio orduak 150 ordu dira, hau da, 6 kreditu. Aldiz, Gradu Amaierako Proiektuaren dedikazio orduak 300 eta 450 ordu artekoak dira, hau da, 12 kreditukoak.

1.2 Kanpo geratzen diren helburuen deskribapena

Kasu honetan ez dago irakasgairik lan-plangintzatik kanpo geratzen dena. PK irakasgaia eta GAP kontutan hartuta 18 ECTS kreditu batzen baitira eta proiektu honetan agertzen den muga 30 ECTS kreditukoa baita.

1.3 Emangarriak

Ondoren, proiektuarekin erlazionatutako eta plangintza eta kudeaketarekin erlazionatutako emangarriak laburki azalduko dira.

1.3.1 Projektuarekin erlazionatutakoak

E110: Internet bidez atzigarri den banakako lan-plangintza integratua.

1.3.2 P1 proiektuaren plangintza eta kudeaketarekin erlazionatutakoak

E120: Burutu beharreko atazak jasotzen duen plana.


E160: Jarraipen txostena eta ikasitako lezioak jasotzen duen dokumentu integratua.

E130: Proiektuaren jarraipen txostena, burututako atazak, noiz eta zenbaterainoko lanarekin barne.

E140: Ikasitako lezioen dokumentua.



1.4 WBS/LDE



1. LDE

Lanaren deskonposaketa honen bitartez, proiektu honetan zehar garrantzitsuenak iruditu zaizkidan etapak azaldu ditut. Hasiera batean analisia, diseinua, garapena eta kudeaketan zatitu dut proiektua. Ondoren, analisia beste bi azpi multzotan banatu dut, hau da, enuntziatuaren ulermenean eta irakasleari egin beharreko galderetan. Diseinua ere beste bi zatitan banatu dut, bertan proiektu hau aurrera eramateko aztertu beharreko ordutegiak eta ordutegi horien antolaketa izan dira bi banaketak.

2. Atazak egingo diren epeak eta emangarriak bukatzeko datak

Ondorengo atazak egun hauetarako betetzen saiatuko naiz:

• P1 proiektuaren ulermena: 2016ko urtarrilaren 26

• P1 proiektuaren inguruko galderak: 2016ko urtarrilaren 27

• Ordutegi bilaketa: 2016ko urtarrilaren 26

• Ordutegi antolaketa: 2016ko urtarrilaren 26


Garapena: 2016ko otsailaren 2Kudeaketa: 2016ko otsailaren 2

Emangarriak bukatzeko eta emateko epeak ondorengoak dira:

- E120: 2016ko otsailaren 1eko 20:00tarako
- E110: 2016ko otsailaren 4ko 19:00tatik otsailaren 12ko 20:00ra arte atzigarri
- E160: 2016ko otsailaren 4ko 20:00tarako
 - E130 eta E140 emangarriak E160 barnean sartzen direnez hauek ere data bererako entregatu beharko dira.



3. Ataza bakoitzari emango zaion denboraren estimazioa



2. LDE-Orduak

P1 proiektuaren ulermenerako bai eta galderak argitzeko 1o 30min denbora jarri dut. Kasu honetan 2016ko urtarrilaren 26eko klase amaierarako ulertuta izatea da helburua eta ondoren 2016ko urtarrilaren 27an tutoretzara joanez irakaslearekin dudak argitzea.

Diseinuaren zatian sartu dut ordutegien inguruko informazioa bilatzea eta horiek antolatzea, denera 10 iraupena hartu dut, ordutegia begiratzeko 30min denbora eta lauhileko ordutegia antolatzeko 30min denbora.

Garapena egitea, E110 dokumentua egitea denez 10 30min denbora hartu dut, dokumentua idatzi eta txukuntzeko gutxienez denbora hori behar izango baitut.

Eta azkenik dena kudeatzeko, hau da dokumentu hau egiteko eta plana aurrera eramateko organizaziorako 30min denbora adierazi dut.