

PK-16.P1.E110.18MA

1. Sarrera

Ondorengo orrietan P1 proiektua azalduko dut, horretarako hainbat eskema eta egutegi bildu eta aztertu ditut. P1 proiektu honen helburua gure lan plangintza pertsonala sortzea da eta hori azalduko dut ondorengo orrietan.

2. Asteko ordutegia

Nire kasuan ondorengo ordutegia izango dut astero, moldaketa batzuk gora behera.

| Ordutegia | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 9:00 AM | | | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | S 11. | | |
| :45 | Gradu | Gradu Amaierako Proiektua | Gradu Amaierako Proiektua | Gradu Amaierako Proiektua | Proiektuen Kudeaketa | | |
| 10:00 AM | Amaierako Proiektua | | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | | | |
| :45 | | | | | Gradu | | |
| 11:00 AM | | | | | Amaierako Proiektua | | |
| :15 | B 111 | | | | Protektua | | |
| :30 | Proiektuen Kudeaketa | | | | | | |
| :45 | Ruucaketa | | | | | | |
| 12:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | | | |
| :45 | Gradu - Amaierako Proiektua | Proiektuen Kudeaketa | | | | | |
| 1:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | | | Etxera | | | |
| :30 | | | | Bazkaria | | | |
| :45 | Troicktud | | | | | | |
| 2:00 PM | | Etxera | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | Etxera | | Etxera | | | | |
| :45 | | | | | Etxera | | |
| 3:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | Danie de | | Lana | Bazkaria | | |
| :30 | | Bazkaria | | | | | |
| :45 | | | | | | | |
| 4:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | | | De Deskantsu | | | |
| :30 | | Deskantsu | | | Deskantsu | | |
| :45 | | | | | | Lana | Lana |
| 5:00 PM | Kirola | Lana | Kirola | Lana | Kirola | | |



| Project Management | | | | | P | K-16.P1.E110 | |
|--------------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------------|--|
| 2015/2016 Ikast | urtea | | _ | | _ | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | | | |
| :45 | | | | | | | |
| 6:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | | | |
| :45 | | | | | | | |
| 7:00 PM | | | | | | | |
| :15 | Uniko | | Uniko | | | | |
| :30 | lanak | | lanak | | | | |
| :45 | | | | | | | |
| 8:00 PM | | | | | Uniko | | |
| :15 | Ingelesa | Uniko | Ingelesa | Uniko | lanak | | |
| :30 | ingelesa | lanak | iligelesa | lanak | | | |
| :45 | | | | | | | |
| 9:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | Afaria | | Afaria | | | |
| :30 | | Aldild | Afaria | Aldiid | Afaria | | |
| :45 | Lana | | | | | | |
| 10:00 PM | | | | | | | |
| :15 | | | | | | | |
| :30 | | | | | | | |
| :45 | Afaria | | | | | | |
| 11:00 PM | | | | | | | |

3. Data esanguratsuak

Bai Proiektuen Kudeaketa irakasgaian, bai eta Gradu Amaierako Proiektuan ondorengo data esanguratsuak, mugarriak kontutan hartu beharrekoak dira, hauek, entregak edo azterketak izango dira.

<u>Proiektuen Kudeaketa</u>

Asteroko ordutegia ondorengoa da:

- Astelehena -> 10:45-12:15
- Asteartea -> 12:30-14:00
- Ostirala -> 9:00-10:30

Aste berezia (Asteartea, 9etatik 14etara, 30 minutu atseden):

- Otsailak 23
- Apirilak 19



2015/2016 Ikasturtea *Azterketak:*

- Otsailak 9 (azterketa adibidea)
- Apirilak 5 (%60ko azterketa)
- Maiatzak 10 (%40ko azterketa)

Mugarriak:

- 2. astea (Otsailak 1-5) -> P1 amaiera
- 4. astea (Otsailak 15-19) -> P2 amaiera
- 7. astea (Martxoak 7-11) -> P3 amaiera
- 13. astea (Maiatzak 2-3) -> P4 amaiera

Gradu Amaierako Proiektua

Asteroko ordutegia ondorengoa da:

- Astelehena -> 9:30-10:30 eta 12:30-14:30
- Asteartea -> 9:00-12:30
- Asteazkena -> 9:30-14:30
- Osteguna -> 9:00-13:00
- Ostirala -> 10:45-14:30

Mugarriak:

- 2016-06-17 -> Proiektua GAURen matrikulatu
- 2016-06-24 -> Proiektua ADDI plataforma digitalera igo
- 2016-07-08/11-12 -> Proiektuaren defentsa

Mugarri horiek unibertsitateak jarritakoak dira, proiektuaren inguruan ekaina hasierarako bukatuta eta irakasleari zuzentzeko emana izatea espero dut. Beraz, beste mugarri bat proiektua irakasleari zuzentzeko ematea litzake, ekaina hasierarako.

4. Antolaketa

Ordutegia eta mugarriak ikusita astean 6 or eta 30 minutu unibertsitateko lanei eta ingelesekoei eskaintzea erabaki dut. Kontutan hartuta Proiektuen Kudeaketa irakasgaian eskolaz kanpo astean 5 or inguru sartu behar direla aurre ikusita dagoela. Horrez gain, hainbat data esanguratsu daude, emangarriak entregatzekoak, bai eta azterketa egunak ere. Egun horiek baino lehen baliteke ordu gehiago sartu behar izatea, eta beraz ingeleseko lanak egiteari denbora kendu, edo bai eta proiektua egiteko denborari ere.

Aste berezia den garaian, plangintza pixka bat aldatuko da, asteartean Proiektuen Kudeaketa irakasgairako erabiliko baitugu goiz osoa, beraz hori kontutan hartuta proiekturako beste egun guztiak erabiliko ditut.



2015/2016 Ikasturtea

Proiektuen Kudeaketa irakasgaia 14. asterako bukatuta egotea espero denez hortik aurrerako orduak ere Gradu Amaierako Proiektua egiten pasako ditut. Gainera aste horretatik aurrera arratsaldeak ere aprobetxa ditzaket, jada Proiektuen Kudeaketa irakasgaian beharrik ez dudanez izango.

5. Risk mitigation

Hainbat arrisku izan ditzaket bai Proiektuen Kudeaketa irakasgaian, bai asteroko ordutegia zuzentasunez emateko garaian. Aurreikusitako arriskuak ondorengoak dira:

- Lana: Ordutegi finko bat dut berez lanerako eta ordutegi horren arabera lotu ditut bai irakasgaiak bai eta nire denbora librea, baina laneko ordutegia aldatuz gero berriz ere asteko plangintza berrantolatu beharko nuke.
- Gradu Amaierako Proiektua: Hasiera batean goizez egitea aurreikusten dut, baina proiektua uztailean entregatu behar dudala kontutan hartuta, goizez bakarrik lan eginez ez badit denbora ematen arratsaldez ere hasi beharko dut eta beraz unibertsitateko lanen orduari ordu batzuk kendu.
- Proiektuen Kudeaketa: Irakasgaian hainbat arrisku ikusten ditut:
 - Jarritako mugarrietarako emangarriak entregatzeko garaian ordu gehiago sartu behar izana aurreikusitakoak baino eta horien ondorioz beste lanei denbora kentzea.
 - Taldeko proiektuetan bilerak arratsaldez izatea, eta beraz hainbatetan bileretara ezin agertzea lana dela medio.
 - Taldekideak lana behar bezala ez egitea eta beraz taldekide horren lan pisua beste taldekideengan erortzea, horrek guri denbora kenduz.
 - Proiektuak ondo ez ulertzea ere beste arriskuetako bat iruditzen zait, bai eta proiektua ulertzen denbora asko igarotzea, ondoren proiektua egiten igaro beharrekoa hain zuzen.

Arrisku hauek denak kontutan hartuta, igande gauetan asteroko ordutegia birfinkatzen saiatuko naiz, honela ahalik eta ezusteko gutxien izan ditzadan.